

แบบเสนอวาระเรื่องเสนอเงินโยบาย

1. ชื่อเรื่อง

การกำกับความเสี่ยงด้านแผนเงินทุนและความยั่งยืนทางการเงินของโครงการอุทยานการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเด็นสำคัญ

- จากข้อมูลสาธารณะ ยอดเงินบริจาคสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เท่ากับ 282.95 ล้านบาท ขณะที่ภาพประกอบแผนงานโครงการอุทยานการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบุวงเงินโครงการรวม 8,863.93 ล้านบาท และระบุแหล่งงบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยและเงินบริจาค 1,386.10 ล้านบาท
- การคำนวณจากข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่สะท้อนว่า หากใช้อัตราการเพิ่มขึ้นของยอดบริจาคในระดับปัจจุบันเป็นฐานประมาณการเบื้องต้น เงินบริจาคเพียงอย่างเดียวไม่อาจถือเป็นกลไกหลักในการรองรับช่องว่างทางการเงินของโครงการได้ ทั้งนี้ การคำนวณดังกล่าวเป็นเพียงการประเมินจากข้อมูลสาธารณะสองจุด ไม่ใช่ข้อสรุปเกี่ยวกับอัตราการระดมทุนจริงของโครงการ
- ประเด็นที่เสนอไม่ใช่การชะลอหรือยุติโครงการ แต่เสนอให้สภามหาวิทยาลัยกำกับให้มีรายงานแผนเงินทุน แหล่งเงิน ภาระต่อเงินรายได้มหาวิทยาลัย ความเสี่ยงด้านต้นทุน และกรอบการรายงานความคืบหน้าอย่างเป็นระบบ

2. ที่มา/เหตุผล

ตามข้อมูลที่เผยแพร่สาธารณะผ่านเพจ Facebook ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เรื่องแผนการดำเนินงานโครงการอุทยานการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบุว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการอุทยานการแพทย์ฯ วงเงิน 8,863.93 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 และระบุแหล่งงบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยและเงินบริจาค 1,386.10 ล้านบาท พร้อมแสดงแผนการดำเนินงานระยะที่ 1 พ.ศ. 2567-2572 และระยะที่ 2 พ.ศ. 2573 เป็นต้นไป

ต่อมา เพจ Facebook ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เผยแพร่ข้อมูลยอดเงินบริจาคสมทบทุนสร้าง “โรงพยาบาลเกษตรศาสตร์” ภายใต้โครงการอุทยานการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยระบุยอดเงินบริจาครวม ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เป็นจำนวน 282,953,076.12 บาท

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลสาธารณะดังกล่าว ยอดเงินบริจาคสะสม ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ยังมีสัดส่วนไม่สูงเมื่อเทียบกับวงเงินโครงการรวม และยังต่ำกว่าส่วนเงินรายได้มหาวิทยาลัยและเงินบริจาค 1,386.10 ล้านบาทที่ปรากฏในภาพประกอบแรก อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตนี้มีได้หมายความว่าเงินบริจาคต้องเป็นแหล่งเงินหลักสำหรับโครงการทั้งหมด หากแต่สะท้อนว่าข้อมูลสาธารณะในปัจจุบันยังไม่ทำให้เห็นภาพแผนเงินทุนที่แยกภาระระหว่างงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินบริจาค เงินกู้ หรือแหล่งเงินอื่นอย่างชัดเจน ประเด็นนี้จึงไม่ใช่ข้อสรุปว่าโครงการไม่ควรดำเนินการ แต่เป็นสัญญาณด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงที่สภามหาวิทยาลัยควรได้รับข้อมูลประกอบ การกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะแผนเงินทุน แหล่งเงินทดแทน กรอบเวลาในการระดมทุน ผลกระทบของเงินเพื่อ ต้นทุนเฉพาะของโครงการ และความเสี่ยงต่อภาระทางการเงินของมหาวิทยาลัยในระยะยาว

3. สาระสำคัญของเรื่อง

เสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณากำกับความเสี่ยงด้านแผนเงินทุนของโครงการอุทยานการแพทย์ โดยใช้ข้อมูลสาธารณะล่าสุดเป็นจุดตั้งต้นในการขอให้ฝ่ายบริหารจัดการรายงานเชิงลึกต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

3.1 ข้อเท็จจริงจากข้อมูลสาธารณะ

- ภาพประกอบที่ 1 จากโพสต์ Facebook เพจ Kasetsart University วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ระบุวงเงินโครงการอุทยานการแพทย์ฯ จำนวน 8,863.93 ล้านบาท และระบุแหล่งงบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยและเงินบริจาค 1,386.10 ล้านบาท
- ภาพประกอบที่ 1 ระบุแผนการดำเนินงานระยะที่ 1 พ.ศ. 2567-2572 ประกอบด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับอาคารคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ และระยะที่ 2 พ.ศ. 2573 เป็นต้นไป
- ภาพประกอบที่ 2 จากโพสต์ Facebook เพจ Kasetsart University ระบุยอดเงินบริจาคสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เป็นจำนวน 282,953,076.12 บาท

3.2 การคำนวณอัตราการระดมทุนจากข้อมูลที่ปรากฏ

เนื่องจากข้อมูลสาธารณะที่ปรากฏมีอย่างน้อยสองจุด คือ ข้อมูลแผนงานโครงการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 และยอดเงินบริจาค ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 การคำนวณต่อไปนี้จึงเป็นการประเมินเชิงสถานการณ์จากข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่เท่านั้น ไม่ใช่การยืนยันอัตราการระดมทุนจริงของโครงการ ทั้งนี้ ยอดเงินบริจาค 282.95 ล้านบาทอาจรวมเงินสะสมที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ได้

หากใช้วันที่เผยแพร่แผนงาน 19 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นจุดตั้งต้น และใช้ยอดเงินบริจาค ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เป็นยอดสะสมล่าสุด ระยะเวลาระหว่างสองจุดข้อมูลเท่ากับ 497 วัน อัตราการระดมทุนเฉลี่ยโดยประมาณเท่ากับ

- 0.569 ล้านบาทต่อวัน

- 17.33 ล้านบาทต่อเดือน
- 207.94 ล้านบาทต่อปี

หากใช้อัตราเฉลี่ยดังกล่าวเป็นสมมติฐานเพื่อประเมินความเสี่ยงเชิงนโยบายเบื้องต้น สามารถเห็นภาพช่องว่างทางการเงินได้ดังนี้

ฐานเป้าหมาย	เป้าหมาย	ยอด ณ 1 ก.ค. 2569	ส่วนที่ยังขาด	หากไม่คิดเงินเพื่อ คาดว่าจะถึงเมื่อใด
วงเงินโครงการรวม	8,863.93 ล้านบาท	282.95 ล้านบาท	8,580.98 ล้านบาท	ประมาณ 6 ตุลาคม 2610
ส่วนเงินบริจาคตาม ภาพประกอบที่ 1	1,386.10 ล้านบาท	282.95 ล้านบาท	1,103.15 ล้านบาท	ประมาณ 20 ตุลาคม 2574

ตัวเลขดังกล่าวมิได้เป็นข้อสรุปว่าโครงการต้องพึ่งพาเงินบริจาคเพียงแหล่งเดียว แต่สะท้อนว่า หากไม่มีแผนเงินทุนจากแหล่งอื่นที่ชัดเจนและสอดคล้องกับกรอบเวลาโครงการ การพึ่งพาอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดบริจาคในระดับปัจจุบันย่อมไม่เพียงพอที่จะรองรับภาระทางการเงินของโครงการ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับกรอบแผนระยะที่ 1 พ.ศ. 2567-2572

3.3 ผลกระทบของเงินเฟ้อ

ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของประเทศไทยจาก FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis, Series FPCPITOTLZGTHA ซึ่งอ้างอิงข้อมูล World Bank, World Development Indicators ระบุว่าอัตราเงินเฟ้อรายปีของไทยในช่วง 10 ปีล่าสุดที่มีข้อมูลครบ คือ พ.ศ. 2559-2568 หรือ ค.ศ. 2016-2025 อยู่ระหว่างประมาณ -0.85% ถึง 6.08% ต่อปี โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 1.06% ต่อปี และค่าเฉลี่ยแบบทบต้นประมาณ 1.04% ต่อปี

เมื่อใช้ค่าเงินเฟ้อระดับประมาณ 1% ต่อปี ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย 10 ปีล่าสุดของไทย เป็นสมมติฐานประกอบการวิเคราะห์เชิงสถานการณ์ ภาพความเสี่ยงด้านเวลาและต้นทุนจะชัดเจนดังนี้

ฐานเป้าหมาย	ไม่คิดเงินเฟ้อ	คิดเงินเฟ้อประมาณ 1% ต่อปี
วงเงินโครงการรวม 8,863.93 ล้านบาท	ถึงเป้าหมายประมาณ พ.ศ. 2610	ไม่สามารถไล่ทันเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นแบบทบต้นด้วยอัตราบริจาคเฉลี่ยปัจจุบัน
ส่วนเงินบริจาค 1,386.10 ล้านบาท	ถึงเป้าหมายประมาณ พ.ศ. 2574	ถึงเป้าหมาย มีนาคม 2575

ดังนั้น แม้ในกรณีที่ตีความอย่างแค่ว่าเป้าหมายการบริจาคคือ 1,386.10 ล้านบาท การถึงเป้าหมายตามอัตราปัจจุบันยังมีความเสี่ยงด้านเวลาเมื่อเทียบกับแผนระยะที่ 1 พ.ศ. 2567-2572 ขณะที่หากนำไปเทียบกับวงเงินโครงการรวม 8,863.93 ล้านบาท การพึ่งพาการบริจาคในระดับปัจจุบันไม่อาจถือเป็นกลไกหลักที่เพียงพอในการปิดช่องว่างทางการเงินของโครงการ

ข้อสังเกตเชิงนโยบาย

การประเมินโดยใช้เงินเฟ้อประมาณ 1% ต่อปี ซึ่งใกล้เคียงค่าเฉลี่ยเงินเฟ้อทั่วไปของไทยในช่วง 10 ปีล่าสุด เป็นเพียงการวิเคราะห์เชิงสถานการณ์เบื้องต้น อย่างไรก็ตาม แม้ภายใต้สมมติฐานที่ค่อนข้างระมัดระวังดังกล่าว การพึ่งพาอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดบริจาคในระดับปัจจุบันก็ยังไม่อาจถือเป็นหลักประกันที่เพียงพอต่อการรองรับโครงการขนาดใหญ่ได้ หากยังไม่มีแผนแสดงแผนเงินทุนจากแหล่งอื่นอย่างเป็นระบบ ประเด็นนี้จึงควรถูกยกระดับเป็นความเสี่ยงด้านแผนเงินทุนและความยั่งยืนทางการเงินที่สภามหาวิทยาลัยควรได้รับรายงานอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ การคำนวณข้างต้นใช้ CPI ทั่วไปเป็นตัวแทนเงินเฟ้อเท่านั้น ยังไม่ได้ใช้ดัชนีต้นทุนก่อสร้าง ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ค่าแรงบุคลากรทางการแพทย์ ต้นทุนการดำเนินงานโรงพยาบาล หรือดอกเบี้ยและต้นทุนเงินทุน ซึ่งอาจทำให้ความเสี่ยงทางงบประมาณจริงแตกต่างจากการประเมินเบื้องต้น

3.4 ความเสี่ยงเชิงนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณา

1. ความเสี่ยงด้านแผนเงินทุน: ข้อมูลสาธารณะยังไม่แสดงอย่างชัดเจนว่า งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินบริจาค เงินกู้ เงินสนับสนุนจากภาคเอกชน หรือแหล่งเงินอื่น จะรับภาระส่วนใดของโครงการ และมีกรอบเวลาการจัดหาเงินที่สอดคล้องกับแผนก่อสร้างและแผนเปิดดำเนินการหรือไม่
2. ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและต้นทุนโครงการ: หากต้นทุนก่อสร้างและอุปกรณ์ทางการแพทย์ปรับเพิ่มสูงกว่า CPI ทั่วไป วงเงินที่ได้รับอนุมัติเดิมอาจไม่สะท้อนต้นทุนจริงในช่วงก่อสร้างและเปิดดำเนินการ
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและภาระต่อเงินรายได้มหาวิทยาลัย: หากการระดมทุนต่ำกว่าแผน อาจเกิดแรงกดดันให้ใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยมากขึ้น ซึ่งอาจกระทบต่อการกิจด้านการเรียนการสอน วิจัย บุคลากร และการลงทุนจำเป็นด้านอื่น

4. ความเสี่ยงด้านความคาดหวังของสาธารณะ: การสื่อสารสาธารณะเรื่องยอดบริจาคและภาพโครงการขนาดใหญ่ควรควบคู่กับข้อมูลแผนเงินทุนที่โปร่งใส เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเงินบริจาคในระดับปัจจุบันเป็นแหล่งเงินที่เพียงพอต่อภาระทางการเงินของโครงการทั้งหมด
5. ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลโครงการขนาดใหญ่: โครงการที่มีวงเงินระดับหลายพันล้านบาทควรมีระบบรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นระยะ ทั้งด้านงบประมาณ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ความคืบหน้าก่อสร้าง แหล่งเงิน ความเสี่ยง และมาตรการรองรับ

4. ข้อเสนอเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

เสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณามอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการทำรายงานแผนเงินทุนและความเสี่ยงทางการเงินของโครงการอุทยานการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยอย่างน้อยควรครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

1. แผนเงินทุนฉบับปรับปรุง แยกตามแหล่งเงิน ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินบริจาค เงินกู้ เงินสนับสนุนจากภาคเอกชน หรือแหล่งเงินอื่น พร้อมระบุภาระของแต่ละแหล่งเงินตามปีงบประมาณ
2. เป้าหมายการระดมทุนรายปี และผลการระดมทุนจริงเทียบกับเป้าหมาย ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน
3. ประมาณการต้นทุนโครงการที่ปรับตามเงินเพื่อและต้นทุนเฉพาะของงานก่อสร้าง อุปกรณ์การแพทย์ ระบบโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการเปิดดำเนินการ
4. แผนบริหารความเสี่ยงกรณีเงินบริจาคหรือแหล่งเงินอื่นต่ำกว่าเป้าหมาย รวมถึงผลกระทบต่อเงินรายได้มหาวิทยาลัย สภาพคล่อง และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
5. กรอบการรายงานความคืบหน้าต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยทุก 6 เดือน สำหรับโครงการที่มีวงเงินสูงและมีผลกระทบระยะยาวต่อฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย
6. แนวทางการสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับสถานะเงินทุนของโครงการให้ชัดเจน โปร่งใส และไม่ทำให้ประชาชนหรือผู้บริจาคเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุน
7. แนวทางการกำกับการใช้เงินบริจาค โดยระบุวัตถุประสงค์การใช้เงิน บัญชีหรือกลไกแยกเฉพาะ การรายงานต่อผู้บริจาคและประชาชนมหาวิทยาลัย และระบบตรวจสอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณะ

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- สภามหาวิทยาลัยมีข้อมูลเพียงพอในการกำกับโครงการอุทยานการแพทย์ในฐานะโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบระยะยาว
- มหาวิทยาลัยมีแผนเงินทุนที่ชัดเจนขึ้น และสามารถแยกภาระระหว่างเงินบริจาค เงินรายได้มหาวิทยาลัย และแหล่งเงินอื่นได้อย่างโปร่งใส
- ลดความเสี่ยงที่เงินรายได้มหาวิทยาลัยจะถูกใช้เพื่อปิดช่องว่างทางการเงินโดยไม่มีการประเมินผลกระทบต่อภารกิจหลัก
- ทำให้การสื่อสารสาธารณะเรื่องโครงการและการระดมทุนมีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับสถานะทางการเงินจริง
- ผู้บริจาคและประชาชนมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการใช้เงินบริจาค บทบาทของเงินบริจาคในโครงการ และความคืบหน้าของการดำเนินงาน
- สร้างกลไกติดตามโครงการขนาดใหญ่ที่สามารถใช้เป็นมาตรฐานสำหรับโครงการลงทุนสำคัญอื่นของมหาวิทยาลัย

6. สรุปเรื่องที่เสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

เสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบหลักการให้ฝ่ายบริหารจัดการทำรายงานแผนเงินทุนและความเสี่ยงทางการเงินของโครงการอุทยานการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยอ้างอิงข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับวงเงินโครงการ ยอดเงินบริจาคต่าสุด อัตราการเพิ่มขึ้นของยอดบริจาคจากข้อมูลที่ปรากฏ และผลกระทบของเงินเพื่อ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยสามารถกำกับดูแลโครงการได้อย่างรอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงความยั่งยืนทางการเงินของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าวมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชะลอหรือยุติโครงการ และมีได้ตั้งข้อสรุปว่าเงินบริจาคต้องเป็นแหล่งเงินหลักของโครงการทั้งหมด หากแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โครงการขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลด้านการเงิน แหล่งเงิน ภาระต่อเงินรายได้มหาวิทยาลัย ความเสี่ยงด้านต้นทุน และกลไกการรายงานที่ชัดเจนเพียงพอต่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย

การกำกับในลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้โครงการอุทยานการแพทย์ดำเนินไปด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้บริจาคและประชาชนมหาวิทยาลัย และลดความเสี่ยงที่จะก่อภาระที่ไม่คาดหมายต่อภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในอนาคต

(รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

4 กรกฎาคม 2569

เอกสารอ้างอิง

1. เพจ Facebook Kasetsart University. โพสต์วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เรื่อง แผนการดำเนินงานโครงการอุทยานการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ใช้เป็นภาพประกอบที่ 1.
2. เพจ Facebook Kasetsart University. โพสต์เรื่องยอดเงินบริจาคสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2569. ใช้เป็นภาพประกอบที่ 2.
3. Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED. "Inflation, consumer prices for Thailand (FPCPITOTLZGTHA)." Source: World Bank, World Development Indicators. <https://fred.stlouisfed.org/series/FPCPITOTLZGTHA>
4. Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED. Table data for FPCPITOTLZGTHA. <https://fred.stlouisfed.org/data/FPCPITOTLZGTHA>

เอกสารแนบ

ภาพประกอบที่ 1

ภาพจากโพสต์ Facebook เพจ Kasetsart University วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เรื่อง แผนการดำเนินงาน โครงการ อุตสาหกรรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University
19 กุมภาพันธ์ 2025

แผนการดำเนินงาน โครงการอุตสาหกรรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์กลางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 - 2566
การดำเนินงานในระยะที่ 1 พ.ศ. 2567 - 2572
และการดำเนินงานในระยะที่ 2 พ.ศ. 2573 เป็นต้นไป
ผู้ติดตาม
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
#อุตสาหกรรมการแพทย์
#มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
#โรงพยาบาลเกษตรศาสตร์

KU โครงการอุตสาหกรรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์กลางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม

แผนการดำเนินงาน

2563 สภา มก. มีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2563

2564 มก. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564
มก. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2564

2565 สภา มก. มีมติเห็นชอบการจัดตั้ง “คณะแพทยศาสตร์” เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2565
สภา มก. มีมติเห็นชอบการดำเนินการ “โครงการอุตสาหกรรมการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2565

2566 ครม. มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการอุตสาหกรรมการแพทย์ฯ วงเงิน **8,863.93** ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2566 (งบประมาณสมทบจาก เงินรายได้ มก. และ เงินบริจาค 1,386.10 ล้านบาท)
สภา มก. มีมติอนุมัติการจัดตั้ง “คณะพยาบาลศาสตร์” เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2566
แพทย์สภาให้การรับรองคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้ผ่านการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2566

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2567 - 2572)

2567 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้างอาคาร

2568 พิธีวางศิลาฤกษ์ อุตสาหกรรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2568
เริ่มก่อสร้างอาคารคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ ขนาด 100 เตียง (หลังที่ 1) เดือนเม.ย. 2568
เริ่มก่อสร้างอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ เดือนส.ค. 2568
เริ่มก่อสร้างโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ ขนาด 300 เตียง (หลังที่ 2) เดือนก.ย. 2568

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2573 เป็นต้นไป)

2573 จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Krissada Tongprapai, Jul Thanasrivanitchai และ คนอื่นๆ อีก 494 คน 24 ความคิดเห็น แชร์ 130 ครั้ง

ภาพประกอบที่ 2

ภาพจากโพสต์ Facebook เพจ Kasetsart University เรื่องยอดเงินบริจาคสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2569

 **Kasetsart University** 2 วัน · 🌐

"282 ล้านบาทแห่งศรัทธา" ณ วันที่ 1 ก.ค.69
พลังแห่งการให้ เพื่อโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
ที่ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้าง "โรงพยาบาลเกษตรศาสตร์"
ภายใต้โครงการอุทยานการแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากพลังแห่งความเมตตา ความห่วงใย และความปรารถนาดีของ ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน ภาค
เอกชน องค์กรภาครัฐ ภาคสังคม ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาจากทุกภาคส่วน

วันนี้...ทุกแรงสนับสนุนได้หลอมรวมเป็นพลังสำคัญในการร่วมสร้างโรงพยาบาลแห่งอนาคต เพื่อการศึกษา การวิจัย
และการดูแลสุขภาพของประชาชนไทย

ยอดเงินบริจาครวม ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2569
282,953,076.12 บาท ❤️❤️❤️

(สองร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดสิบบาทสิบสองสตางค์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านใจอันงดงาม มา ณ โอกาสนี้
และขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง "โรงพยาบาลเกษตรศาสตร์" โรงพยาบาลแห่งการเรียนรู้ การศึกษา และความหวังของสังคมไทยไปด้วยกัน 🙏

#282ล้านแห่งศรัทธา
#ร่วมสร้างโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์
#พลังแห่งการให้
#อุทยานการแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

@แฟนด้วย
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
PRKU - งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มูลนิธิโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



**มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอขอบพระคุณ
ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน**

ที่ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้าง
"โรงพยาบาลเกษตรศาสตร์"
โครงการอุทยานการแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยอดเงินบริจาครวม ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2569
เป็นเงิน

282,953,076.12 บาท

(สองร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดสิบบาทสิบสองสตางค์)



👍❤️ 1.5 พัน 41 ความคิดเห็น แชร์ 222 ครั้ง